

Seminaret er et ledd i undervisningen for sterilforsyningsansvarlige.

Ettersom undervisningen blir gitt som sammenhengende dager av eksperter fra NORCONSULT inviteres du til å delta sammen med studentene fra sterilforsyningsansvarlige kull 2.

Navn:.....

Adresse:.....

Telefon:.....

Arbeidsplass:.....

Adresse:.....

Telefon:.....

Deltagelse ved tre dagers seminar om prosjektledelse koster kr 1500,-

Det er anledning til å kjøpe lunsj i kantinen.

Påmelding til:

Lovisenberg diakonale høgskole,

Lovisenberggt. 15 B, 0456 Oslo.

Telefon: 22 35 82 00, Fax: 22 37 49 34.

E-post: admin@ldh.no

Internett: <http://www.ldh.no>



Åpne dager

i

PROSJEKTLEDELSE

15. 16. OG 17. oktober 2007



Lovisenberg diakonale høgskole

Videreutdanning for sterilforsyningsansvarlige

UKE 42	Mandag 15.10.2007	Tirsdag 16.10.2007	Onsdag 17.10.2007
09:00 09:45	<u>Innledning</u> - Presentasjon - Mål og program Summeoppgave: Forventninger	<u>Tekniske forutsetninger</u> Krav, kategori og klasse knyttet til rene rom i sterilsentralene, ift.: - vaksineproduksjonsrom	- Planlegging av totalprosjektet Oppg. 7 Fremdriftsplanen
10:00 10:45	<u>Prosjektkonseptet</u> - Prosjektprosessen - Fasebegrepet - Styringsmodell Oppg. 1. Idéskisse	- ortopediske operasjonsstuer - andre operasjonsstuer - produksjonsrom i	- Prosjektkostnader - Risikohandtering Oppgave 8 Kostnadsplanen
11:00 11:45	<u>Analyse</u> - Målformulering - Strategi for gjennomføring - Prosjektvurdering Oppg. 2. Målformulering	terilsentraler - sterillager - rengjøringsrom	<u>Gjennomføring</u> - Utførelse - Oppfølging Oppg. 9. Oppfølging
11:45 12:45	Lunsj	Lunsj	
12:45 13:30	- Prosjektets styringsdokument Oppg. 3. Styringsdokument	<u>Forprosjektet</u> - Struktur - Usikkerhetsanalyse Oppgave 6. ROS-analyse/Risikoanalyse	- Rapportering - Analyser Oppg. 10. Fremdriftsrapport
13:45 14:30	- Behovsanalyse - Byggeprogram Oppg. 4. Behovsanalyse	- Forprosjektrapport - Styringsplaner <u>Planlegging</u> - Planleggingsprinsipper	- Avviksbehandling - Endringsbehandling Oppg. 11. Endring og avviksbehandling
14:45 15:30	<u>Prosjektorganisering</u> - Struktur - Organisasjonsmodeller - Forholdet prosjekt/linje Oppg. 5. Organisasjonsmodell	- Planlegging av egne arbeider	<u>Prosjektavslutning</u> - Overlevering - Ta vare på erfaringer - Opprydding <u>Oppsummering</u> - Evaluering av kurset

